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前    言

监理实施细则是在项目监理规划的基础上，由专业监理工程师负责编写的，根据监理规划的要求，结合本专业项目具体情况和掌握的工程信息制定的指导具体监理业务实施的文件。监理实施细则编写时间上滞后于监理规划，根据项目的具体需要编写；在内容上有局部性，主要是围绕着具体的工作来编写；其作用是指导具体监理业务的开展。

在监理工作中，监理工程师不仅应掌握专业理论，还要熟悉设计、施工的规范，熟悉标准，对进度、质量、造价进行控制，进行合同信息管理，做好参建各方协调工作。对这几方面的工作而言，专业性最强、涉及工作内容最多的是质量控制。

1、编制依据：

1.1 批准的监理规划。

1.2 建设单位提供的施工图及有关资料。

1.3 本项目有关的施工规范、标准有：《工程建设监理规定》、《工程建设监理规范》、《矿山井巷工程施工及验收规范》GBJ213—90、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》 MT5009—94、《煤矿建设工程质量技术资料管理规定与评级办法》、《煤矿安全规程》 2001版本、以及与本专业相关的标准和规范。

1.4 建设单位和施工单位签定的承包合同。

1.5 施工组织设计。

2、监理范围：

本专业监理范围为李家壕矿井矿建工程以及矿井保修阶段的监理和监理资料的整理。

3、监理组织工作及流程：

矿井监理部施行总监理工程师负责制，矿建专业监理组是监理部直线制组织形式中的一个部门，该专业组直接对总监负责。

矿井监理部矿建专业监理组设专业监理工程师6—7名，对整个矿井的矿建工程进行全过程的监督管理，实施进度、质量、投资三大控制，并严格实行合同管理、信息管理和组织协调工作。监理工作流程严格按照监理规划中制定的监理控制流程操作。

3.1 分项工程验收：分项工程主要包括掘进、钢筋、模板、砼浇注、锚杆、钢筋网、喷射砼支护分项工程。下面以掘进分项为例叙述如下：

施工单位掘进完成进行自检。自检合格后向监理部报掘进分项工程报验申请表（附自检记录和质量保证资料），监理工程师审查合格后组织分项工程验收，参加人员有监理工程师、施工单位项目部技术副经理、队长等有关人员参加。要进行实测实量，实测项目根据《矿山井巷工程质量检验评定标准》，如巷道掘进在荒径上实测8个测点。验收合格后，监理工程师在验收记录上签字同意进入下道工序。否则要责令施工单位整改，整改合格后再进行复验，复验合格后施工单位才能进入下道钢筋或模板等工序的施工。其他工序的验收程序与此相同。

3.2 分部工程验收：一般在月底或某个分部工程完工后，施工单位向监理部报分部工程报验表（附各分项工程的验收记录和质量保证资料），总监理工程师或总监代表审查合格后组织验收，参加人员有业主代表、总监理工程师、监理工程师、施工单位项目经理、技术副经理、质量检查员等有关人员。验收内容有二：

3.2.1 分项工程验收记录和有关的质量保证资料。

3.2.2 实测实量：对支护分项工程进行抽检，一般抽3个检查点（每个检查点为8个测点）。验收结果资料基本齐全并且实测结果符合《矿山井巷工程质量检验评定标准》的合格标准，总监理工程师或总监代表签字认可，并在审查施工单位的工程款支付申请合格后签付工程款支付凭证。否则要责令施工单位进行整改。

3.3 工程竣工预验收：

工程完工后，施工单位向监理部报工程竣工报验申请（附分部工程验收资料）总监理工程师审查合格后组织工程竣工预验收。参加人员有工程业主代表、总监理工程师、监理工程师、施工单位项目经理、技术副经理、质量检查员等有关人员。验收内容有二：

3.3.1分部工程验收资料和施工总结。

3.3.2实测实量：对支护分项工程进行抽检，一般巷道内每50米抽1个检查点（每个检查点为8个测点）。验收结果资料基本齐全并且实测结果符合《矿山井巷工程质量检验评定标准》的合格标准，总监理工程师组织编写单位工程质量评估报告，提请业主，由业主组织竣工验收。否则要责令施工单位进行整改。

3.4工程竣工验收：工程竣工预验收合格后，监理部向业主（建设单位）提交单位工程质量评估报告，由业主组织工程竣工验收。参加人员有工程质量监督站代表、业主代表、总监理工程师、监理工程师、设计单位代表施工单位有关领导、项目经理、技术副经理、质量检查员等有关人员。验收内容主要有如下三项：

3.4.1分部工程验收资料和施工总结。

3.4.2实测实量：对支护分项工程进行抽检，一般巷道内每50米抽1个检查点（每个检查点为8个测点）。验收结果资料基本齐全并且实测结果符合《矿山井巷工程质量检验评定标准》的合格标准，各方代表签字认可。否则要责令施工单位进行整改。

3.4.3 观感质量验收：由质量监督站代表、业主代表、监理单位代表和设计单位代表对整个工程的观感质量验收后各自独立进行评分，最后由业主代表统计出总分。

以上各项验收均合格（资料为基本齐全）后，由业主负责人签发单位工程竣工验收证书，质量监督站认证合格后签发工程质量认证书。即可将工程移交个业主保管。

3.5 见证监理：见证监理的内容主要有原材料的取样与送检、砼试块的取样与制作及送检。原材料每到一个批次（散装水泥每500吨、袋装水泥每200吨、砂子每400m3、石子每200m3、热轧钢筋不大于60吨、冷轧带肋钢筋不大于50吨一个批次）。水泥每一批次抽20公斤、钢筋配一批次抽3根、砂子每一批次抽10公斤、石子每一批次抽80公斤。由施工单位向监理部报原材料报验申请，监理工程师在现场全过程监督施工单位质量检查员取样和送检。砼试块巷道内每浇注20～30米（斜井、平硐、巷道每浇注30～50米）或20米以下独立工程不少于1组，每组3块。试块的取样、制作和送检必须在监理工程师或监理员的全过程监督下进行。

3.6旁站监理：旁站监理是在总监理工程师的指导下由监理工程师或监理员应对该工序全过程进行监督检查。

3.6.1 旁站监理的范围：

3.6.1.1巷道（硐室）工程旁站的范围包括：巷道（硐室）主体砼浇筑和预埋件的埋设。

3.6.2 旁站监理的主要职责是：

3.6.2.1 检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；

3.6.2.2 在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案；

3.6.2.3 检查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验；

3.6.2.4 作好旁站记录（在监理日志上详细记录），保存旁站监理原始资料。

3.7 巡视监理：监理人员对正在施工的部位或工序（掘进、钢筋、模板、砼浇注、锚杆、钢筋网、喷射砼支护）在现场进行定期或不定期的监督活动。

4、监理工作目标值：

4.1质量目标：确保单位工程质量合格率达100%，平硐及重要单位工程质量达到优良，一般单位工程优良率达60%以上。

4.2 进度目标：总工期控制在合同工期内，做到按期交工验收。

4.3 投资目标：公平、公正、及时准确审核工程量，求实求是按规定核算签证，将投资控制在合同承包价内。

5、监理工作方法及措施

5.1工程进度控制工作：

5.1.1 要求施工单位根据合同规定，提出工程量进度计划，经监理工程师审定后，再编制年、季、月度施工进度计划，月度进度计划每月于26日报监理审批后实施。

5.1.2 监理组建立工程监理日志制度，详细记录工程进度、质量、设计修改等有关工程施工中必须记录的问题，对计划实施情况进行检查分析。

5.1.3 实行周例会工作制，每周星期六定时召开由监理、业主、施工单位参加的周例会。周例会的主要内容：检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一周进度目标及其落实措施；检查分析工程项目的质量状况，针对存在的质量提出改进监理意见。

5.1.4 实施进度控制过程中，专业监理工程师的主要工作是：检查和记录实际进度完成情况；通过下达监理指令、召开工地例会，各种层次的专题协调会议，督促承包单位按期完成进度计划；当实际进度滞后于计划进度时，监理工程师就应书面通知承包单位，责成承包单位分析产生的原因，并提出进度调整的措施与方案，在下周或下月对计划进行调整，把延误的工期赶上来。

5.1.5 签认工程计量，核实签发工程量完成情况报表。

5.2 工程质量控制：

5.2.1 监理人员要认真消化熟悉施工图及有关设计说明，了解设计要求，审查图纸有无差错和不清楚的地方。要求承包单位严格按批准的施工组织设计组织施工。

5.2.2  审查承包单位报送的拟进场工程材料报审表及其质量证明资料。做到进场时，必须具备正式出厂合格证和材质化验单或试验报告，厂家、批号，所有材料检验合格证均需监理工程师验证，否则一律不准用于工程上。

5.2.3  施工期间监理人员每班下井巡检施工情况，并对掘进分项、钢筋分项、模板分项、砼支护分项进行工序验收签证，对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员不签认，并严禁进行下一道工序的施工。

5.2.4  施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达监理通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。

5.2.5  砼浇筑是施工中的重要分项工程，砼的配比搅拌，外加剂的添加，砼的振捣这些环节均安排监理人员进行旁站。

5.2.6  参加业主定期召开的有关工程施工的协调平衡会议，安全质量大检查，对有关质量和进度问题提出监理意见。

5.2.7 审核承包单位报送的分项工程质量验评资料，凡符合规范标准要求的予以签证。其隐蔽工程、分部、分项签证程序如下：工程完成后，施工单位首先组织自检，自检合格并评级签字手续完整后，将自检记录和符合要求的质量保证资料报监理工程师，并填报“报验申请表”（A4表），报送监理工程师，经过监理工程师检查隐蔽工程、分部、分项工程是否完成，检查质量保证资料符合要求，经监理人员现场验收质量合格后，监理工程师签证“报验申请表”（A4表），然后进入下道工序。

5.2.8 审查技术变更和会签设计修改，汇报总监理工程师签发，由承包单位执行。

5.2.9 督检查施工安全防护措施：

  施工过程中的安全防护措施，由施工单位负责定期检查，监理抽查

监督，如发现施工中存在重大不安全问题，可直接向施工单位负责人提出整改意见，并写出书面监理意见。

5.2.10参加各阶段分部、分项工程及月末的质量验收及质量等级验评工作。

5.2.11 组织工程质量事故的分析处理：

负责组织有关方面进行事故原因分析，并责成施工单位及时写出事故报告和提出处理方案。监理人员要对事故过程和处理结果进行跟踪检查和验收。并及时向业主和本单位提交质量事故报告，将完整的质量事故记录整理。

5.2.12 整理工程有关文件和资料，做好归档工作：

做好技术资料的管理，建立各单位工程档案，并对各种文件、资料分类归案保存。

5.2.13督促检查施工单位按设计、规范、标准要求及时做好各种资料的收集整理工作。月末验收必须提供以下保证资料：

5.2.13.1钢材出厂合格证，钢材力学试验报告。

5.2.13.2竖筋及环筋锥型直螺纹套筒母件的出厂合格证及其力学试验报告；竖筋、环筋连结件的力学性能试验报告。

5.2.13.3 水泥出厂合格证或出厂试验报告。

5.2.13.4砂子试验报告。

5.2.13.5石子试验报告。

5.2.13.6外加剂出厂合格证、试验报告。

5.2.13.7防水材料出厂质量证明文件、试验报告。

5.2.13.8混凝土试块力学试验报告。

5.2.13.9 凝土配合比通知单。

5.2.13.10其它按规定需提供的有关质量保证资料。

5.3 工程投资控制

5.3.1严格按照下列程序进行工程量计量和工程款支付工作：

5.3.1.1 施工单位统计经专业监理工程师质量验收合格的工程量，按施   工合同的约定填报工程量清单和工程款支付申请表；

5.3.1.2 专业监理工程师进行现场计量，按施工合同的约定审核工程量  清单和工程款支付申请表，并报总监理工程师审定；

5.3.1.3 总监理工程师签署工程款支付申请表，并报建设单位。
5.3.2 专业监理工程师按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付；

5.3.3 专业监理工程师及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并在监理月报中向建设单位报告；
5.3.4 专业监理工程师及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据；

5.3.5 未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员拒绝计量和该部分的工程款支付申请；

5.3.6 控制隐蔽工程验收，对不符合合同及设计要求的隐蔽工程不于签认。

6、施工阶段工程监控要点：

6.1 平硐（或斜井）掘进分项工程的监控要点：

6.1.1 平硐（或斜井）掘进应严格按《煤矿井巷工程质量检验评定标准》中5.3.4条的内容进行验收，达到优良标准。基岩爆破法掘进必须采用光面爆破，爆破图表齐全，爆破参数选择合理，并应符合作业规程的规定。要控制井壁片帮和超挖，特别要杜绝欠挖。该工序为未经监理验收合格不准进入下道工序。

6.1.2  软岩(含破碎带)掘进监控要点：掘进规格偏差应符合标准第5.3.5条的规定。对于巷道过断层破碎带、含水层等特殊地层。 

6.2 平巷（或斜巷）模板分项工程的监控要点：应符合标准6.2.1条、6.2.2条、6.2.3条、6.2.4条、6.2.6条、6.2.7条和6.2.8条的规定。

6.3 平巷（或斜巷）砼浇注分项工程的监控要点：

6.3.1严格检验混凝土的砂、石、水泥及钢筋的材质是否符合规范要求。对不同砂、石料场，不同批的水泥、砂及石子，不同厂家、不同批的钢筋投入使用前要求施工单位在监理和甲方人员的见证下，开工前到符合条件的检验站做试验，只有取得合格的材质化验单或试验报告后才能用于工程上。

6.3.2 井下严格控制混凝土的震捣，工程质量达到优良；地面监控混凝土的计量配比是否符合设计要求、计量是否准确、搅拌时间是否达到要求等。同时要防治井壁片帮或冒顶。该分项工程应该旁站监理。

6.4平巷（或斜巷）钢筋分项工程的监控要点：

6.4.1钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单，钢筋表面或每捆钢筋均应有标志。进场时应按炉罐（批）号及直径d分批检验。检验内容包括查对标志、外观检查，并抽取试样作力学性能试验，合格后方可使用。
6.4.2钢筋的焊接接头双面搭接焊应大于等于5d，单面搭接焊应大于等于10d，且焊接接头的设置应满足GB50204-92的第3.4.7条；绑扎接头应符合设计要求，且接头的设置应满足GB50204-92的第3.5.3条。

6.4.3钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊；焊工必须有焊工考试合格证，并在规定的范围内进行焊接操作；其中，施焊试件的留置应满足每两层一组；

6.4.4安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求，绑扎的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。
6.5平巷（或斜巷）锚杆分项工程的监控要点：

6.5.1 锚杆的杆体及配件的材质、品种、规格、强度结构必须符合设计要求。药卷的材质、规格、配比、性能必须符合设计要求。

6.5.2 锚杆安装质量的检查：托盘要密贴岩面，锚杆间排距的误差控制在±100mm，锚杆孔深度控制在0～＋50 mm，锚杆方向与井巷轮廓线（岩层层理）角度限制在≤15°，锚杆外露长度为露出托盘≤50 mm。

6.6锚索支护分项工程的监控要点：

6.6.1 锚索的材质、规格、结构、强度必须符合设计要求，药卷的材质、规格、配比、性能必须符合设计要求。

6.6.2 锚索钻孔轴线与设计的偏差角度不应大于3°，锚索的安装深度应不小于设计深度的95%。

6.6.3 锚索锁定后预应力最小值应不小于设计的90％。

6.6.4 孔距允许偏差值为±100mm，孔深允许偏差值为0～＋50 mm，锚索外露长度为露出托盘≤100 mm。

6.7平巷（或斜巷）喷射砼分项工程的监控要点：

6.7.1 喷射砼所用的水泥、水、骨料、外加剂的质量必须符合设计要求，喷射砼的配合比、外加剂参量必须符合设计要求，喷射砼的强度必须符合设计要求。

6.7.2 喷射砼支护规格偏差必须符合标准表7.4.5的规定。

6.7.3 喷射砼厚度应不小于设计的90％。

6.7.4 允许偏差项目必须符合标准表7.4.7的规定。

6.8平巷（或斜巷）钢筋网喷射砼分项工程的监控要点：

6.8.1钢筋网的材质、规格、品种和焊条质量必须符合设计要求。钢筋网的网格必须焊接牢固，钢（铁）丝网的网格必须压接（或绑扎）牢固，并应在使用前清除锈污。

6.8.2 钢筋网喷射砼所用的原材料质量、配合比、外加剂掺量必须符合标准第7.4.2条、第7.4.3条、第7.4.4条的规定。

6.8.3 钢筋网喷射砼支护规格偏差和喷层厚度应符合标准第7.4.5条、第7.4.6条的规定。

6.8.4 钢筋网在喷射砼中的位置应符合以下规定：

钢筋网至岩面间的喷厚不小于30mm；钢筋网外保护层的喷厚不小于20mm，不大于40mm。
7、矿建工程监理控制要点一览表：

	序号
	验评项目
	性质
	监理验收项目
	见证点
	停止点
	旁站点

	一
	井巷工程（含平硐、斜井）
	
	
	
	
	

	1
	基岩掘进
	
	√
	
	√
	

	2
	锚杆支护
	
	√
	
	√
	

	3
	喷射混凝土支护
	
	√
	
	√
	

	4
	金属支架支护
	
	√
	
	√
	

	二
	硐室
	
	
	
	
	

	1
	主体
	基岩掘进
	
	√
	
	√
	

	
	
	模板（碹胎）
	
	√
	
	√
	

	
	
	钢筋
	
	√
	
	√
	

	
	
	混凝土支护
	
	√
	
	
	√

	2
	设

备

基

础
	基槽开挖
	
	√
	
	√
	√

	
	
	模板
	
	√
	
	√
	

	
	
	钢筋
	
	√
	
	√
	

	
	
	混凝土基础
	
	√
	
	
	√


PAGE  
-268-

XX监理公司


