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  　 一、工程概况

本次建设的XX工程起点XX，终点XX，道路全长XX米，道路红线宽XX米。道路等级为城市主干道X级；设计车速XXkm/h；设计标准轴载为XX；设计年限为沥青混凝土路面XX年；平面坐标系统采用XX市独立坐标系；高程系统采用XX国家复测高程。全线导线按照规划设置，共设一个转点，半径为1000m。道路最小纵坡度0.3%，最小坡长180m，最大纵坡0.92％，最大坡长320m。道路横坡为机动车道横坡1.5％，采用改进的三次抛物线型路拱；非机动车道横坡1.5％，采用直线型路拱，人行道横坡1.5％。路基边坡为填方坡率1：1.5，挖方坡率1：1。

     本次设计XX根据规划有多种断面形式，具体布置如下：

    a、3m（人行道）+3.5m（非机动车道）+1m（机非分隔带）＋14.5m（机动车道）+2m（绿化带）+14.5m（机动车道）+1m（机非分隔带）+3.5m（非机动车道）+3m（人行道）＝46m

    b、3m（人行道）+3.5m（非机动车道）+1.5m（机非分隔带）＋11.5m（机动车道）+21m（绿化带）+8.5m（机动车道）+1.5m（机非分隔带）+3.5m（非机动车道）+3m（人行道）＝57m

    c、3m（人行道）+7.5m（车行道）+31m（绿化带）+7.5m（车行道）+3m（人行道）＝52m

二、监理依据

1、本工程建设监理合同和业主与承包人签订的工程建设承包合同。

2、《市政道路工程质量检验评定标准》（CJJ1-90）、《市政工程施工技术规程》、《沥青路面施工及验收规范（GB50092-96）》、《粉煤灰、石灰类道路基层施工及验收规范（CJJ4-97）》。

3、XX市市政公用质监站相关文件。

4、本工程设计文件及有关工程变更洽商记录。

5、国家和地方有关工程建设监理的文件及规定。

6、平、纵断面按XX。

    三、道路工程监理工作流程
路基施工监理工作流程

监理工作内容             　         施工流程




填方材料物理

指标试验复检                        填方，推土机推平
填方材料含水量                              不合格

检验，监理旁站                 含水量检测            

                               合格 　 翻松晾晒或洒水
每层松铺厚度检查                 平整

监理旁站碾压程序

检查                  　　     压路机碾压
                                  合格          不合格 

                                 施工方自检密实度

                                         合格  

	密实度、几何尺寸抽检，填写《质量验收单》


                                 填报《质量验收通知单》
         　　 合格

道路垫层、基层施工监理工作流程

　

监理工作内容       　　                施工流程

监理审查、审批                      恢复中线、施工放样
监理审查、审批                      开挖沟槽、标高测量

配合比抽检、监理检查              混合料拌和、运至工地
                                        摊铺、平整
松铺厚度检查、监理旁站                  压路机压实成型

                                        密实度、承载板

                                       （弯沉）、无侧限

                                        抗压强度、几何 

                                        尺寸检测


监理审批                         填报《质量验收通知单》

监理验收                                  平侧石铺设
沥青路面施工监理工作流程

监理工作内容                 施工流程

矿料级配抽查                配料、称量

                           矿料级配调整
监理检查、审批            试拌沥青混合料、油石比调整       

                                                     正式生

                                                     产沥青

                                                     混合料

                                                   

监理检查                   基层清理、路缘石埋设        

      

监理旁站                   做下封层、洒透层沥青

摊铺温度、石油比           摊铺机摊铺沥青混合料并平整 

检测松铺系数、监理             

旁站                        压路机碾压成型
                                               

                            边角修整
   审查自检报告及抽查           弯沉、厚度检测

                                填报《质量验收通知单》
审批填写《质量验收单》            交工验收

　　四、监理工作检查项目及质量控制要点

　　（一）路基

1、路基施工必须做好测量放样和排水措施，并合理安排排水线路，严禁排水至路基范围。

2、路基挖土严禁超挖，应注意预留沉降高度。

3、路基填土时需挖除表层原耕植土和建筑垃圾，松铺并分层碾压，层厚不大于30厘米。

4、路基填土不得使用腐植土、生活垃圾土、淤泥等不良土，并不含草、树根等杂物，大的土块（>10厘米）应打碎，填土前不得有积水。

5、先后施工段应按1：1坡度分层留台阶。

6、地下管线的管顶填土厚度>30厘米时方可上压路机，沟槽、检查井、雨水口周围的回填土应在对称的两侧同时均匀分层回填压（夯）实。

7、填土经碾压夯实后，不得有翻浆，“弹簧”现象。

8、路基土压实度每层一组（3点）/1000平方米，必须符合有关规范。（密实度试验）

9、路床不得有翻浆、弹簧、起波、波浪、积水等现象。

10、用12—15吨压路机碾压后，轮迹深度不得大于5毫米。

11、路基工程完工后，施工单位进行全道路中心线、标高、横断面、附属结构和地下管线的位置及标高的竣工测量，监理应审核其测量成果，检测土基回弹模量，其值满足设计要求。

（二）、宕渣垫层的监理控制

本工程路基回填材料采用宕渣，宕渣垫层是路面结构层中关键的结构层之一，宕渣垫层质量的好坏，直接关系到今后路基的质量，因此，宕渣垫层是我们监理控制的重点：

（1）、在宕渣垫层施工前，要求施工单位对土路基进行复测，在符合设计要求后才能填筑宕渣。

（2）、宕渣垫层铺设时仍应按土路基相同坡度保持设计要求的纵横坡度。

（3）、宕渣层碾压后表面必须坚实、平整，检验的方法为用12吨以上压路机碾压轮迹深度不大于5毫米。

（4）、为确保宕渣的密实度，要严格控制碎石粒径大小和颗粒的级配及含泥量。

（5）、宕渣层碾压完成后，必须进行密实度和回弹模量（≥35MPa）的测试，其值满足设计要求。

（6）、现场监理做好旁站工作，测好标高，做好密实度试验。

    西华路工程路基填筑宕渣分层厚度不大于30cm，并碾压密实。低填浅挖路段(填挖方高度小于50cm)应将路基适当超挖，以保证路基顶面不少于50cm的宕渣填筑。路基压实度按《城市道路设计规范》主干道标准进行控制，采用重型击实标准，不低于下值：
	填挖类型
	深度范围（cm）
	压实度（%）

	填方
	0～80
	≥95

	
	>80
	≥93

	挖方
	小于30cm及低填方
	≥95


（三）、粉煤灰三渣基层的监理控制

本次实施的XX工程道路机动车道下为40cm粉煤灰三渣基层，非机动车道下为30cm粉煤灰三渣基层，人行道为25cm粉煤灰三渣基层。与土路基、宕渣垫层一样，粉煤灰三渣基层的施工也是本工程的重点之一，为了确保粉煤灰三渣基层的均匀性和质量，建议到专业拌和场购买以保证质量。粉煤灰三渣基层施工关键是要控制好配合比，保证其抗压强度符合规定要求，具体要求如下：

（1）、粉煤灰三渣基层所用原材料（石灰、粉煤灰等）必须经试验合格后方可使用，二灰碎石运进场前，必须检查是否有三证，（生产厂家资质证、产品使用认可证、出厂合格证）。

（2）、在粉煤灰三渣基层摊铺前要求施工单位对宕渣垫层进行复测，经监理确认合格后方可进行摊铺。

（3）、粉煤灰三渣基层运到工地后应及时摊铺，及时碾压，有特殊原因堆放时间不得超过2天(早强混合料不得超过 l天)。混合料的最佳含水量以二灰细料“手捏成团，落地能散”为度。
（4）、本工程机动车道粉煤灰三渣基层厚40cm，可分两层摊铺，一层20cm ,二层20cm。摊铺时应控制好松铺厚度（松铺系数一般为1.2—1.4）。

（5）、粉煤灰三渣基层的摊铺速度≤4米/分，以保证压实度。

（6）、在推土机大致推平的情况下，采用人工整平。在人工整平前，在粉煤灰三渣基层摊铺过程中要严格按“宁高勿低，宁刮勿补”的原则，严禁贴薄层找补，低凹处应翻松后修整，翻松深度不小于10cm。

（7）、摊铺时若遇降雨应将摊铺好的混合料至少普压一遍，以利排水，天晴后待混合料含水量适当时再补压。

（8）、粉煤灰三渣基层摊铺尽量减少纵横向接缝，如果无法避免纵横接缝均匀错开，横缝错距不小于1m，纵缝错距不小于0.3m。

（9）、碾压时间应掌握在接近最佳含水量时进行，判别是以“手捏成团，落地能散”为度，碾压原则为“先轻后重，先慢后快，先边后中”。碾压路线一般为先轻轮二遍初压，轮迹重叠30cm以上，18吨以上中压6—8遍，轻轮后压二遍，消灭轮迹。

（10）、粉煤灰三渣基层摊铺后面层应无明显的粗细颗粒离析现象，用12吨压路机碾压后，轮迹深度不大于5mm，并无浮料、脱皮、松散现象。

（11）、粉煤灰三渣基层碾压完成后应及时进行养生，严禁在刚压实和正在碾压的路段上作压路机或送料车的转弯和调头、刹车等以保证基层质量。

（12）、粉煤灰三渣基层摊铺前必须测定下伏宕渣层压实度、弯沉值，并对粉煤灰三渣基层的标高进行严格复测，在验收规范允许范围内按“宁低勿高”的原则进行控制，以确保沥青面层厚度。

（13）、粉煤灰三渣基层的无侧限抗压强度每1000平方米和每工作班不少于6个。粉煤灰三渣基层的7天无侧限浸水抗压强度应不小于3.0MPa，压实度不小于98%，其中水泥：碎石比例一般为5：90，最终应以试验确定。

（14）、粉煤灰三渣基层碾压成型后，应注意早期养护，强度得到正常发展，特别是在施工后一、二星期内，使粉煤灰三渣基层表面保持湿润，但不得以水柱直接冲向路表。一般干热夏季须每天内洒水，湿冷季节如表面未干燥泛白，可不洒水。粉煤灰三渣基层压实后一星期内必须按一定的质量要求检查，以便及时补救不合格之处。在摊铺面层以前，现场监理必须会同检测单位进行粉煤灰三渣基层的验收并且测定弯沉值，如果弯沉值指标不合格，不得铺筑面层。未铺好面层以前，粉煤灰三渣基层不宜开放交通。
（四）、级配碎石层的监理控制

本工程机动车道在塘渣层和粉煤灰三渣层之间，铺设15cm的级配碎石层做为垫层，碎石厚度虽然小，但在实际施工过程中，现场监理不应对其的质量监控有所放松，碎石垫层的质量控制如下：

（1）、抓好粒径、粒石和砂的比例、含泥量和密实度等几个方面工作；

（2）、级配碎石作为基层，其最大粒径不应超过40mm，一般不宜大于50mm，碎石中不应有粘土块、植物等有害物质，级配碎石的颗粒组成和塑性指数应满足国家有关规范规定，砂宜采用中砂、粗砂，含泥量不宜超过3%，

（3）、级配碎石的干压密实度应符合规范要求。

（4）、在摊铺前，应该检查底层的施工情况，底层的坡度、高程、横断面应该满足要求。

（5）、级配碎石拌和要均匀

（6）、级配碎石层最好采用满铺断面的形式，以利结构的内部排水。

（7）、松铺系数应根据试铺段确定，一般在1.15～1.25之间，摊铺时要给刮平留有余地，尽量“多刮少补”，刮下的余料运回拌和场重拌后方可使用；

（8）、对粗离析和细离析的地带和路段要由专人进行处理，分别用粗细集料洒水、拌和、整平， 消除离析或挖除换料；

（9）、整平后应及时碾压，若补水， 则需闷一会儿料再压实。
（10）、在监理过程中，对级配碎石要定期定量进行检测，每200延米检测一点，每200延米测其密度一次。检验方法采用灌砂法，检验的程序为施工监理双方共同取样，进行试验，经专业监理工程师认可试验合格后才能进入下道工序。

(五)、道路面层监理控制：

本工程机动车道采用高粘度透水沥青路面，道路结构层沥青面层的厚度如下：机动车道：5cmAC-16 C中粒式沥青混凝土+7cmAC-25 C粗粒式沥青混凝土+透油层；非机动车道：4cm 细粒式沥青混凝土+5cmAC-16C 中粒式沥青混凝土+透油层。

1、沥青面层的监理控制

沥青面层是道路的穿衣服面子工程，它影响到今后道路的外观和行车，因此为了确保道路面层的质量，我们监理要做好以下几个方面的控制工作：

（1）、专业监理工程师应根据设计文件和有关技术规范，编制道路沥青面层施工质量监理工作的细则；并在开工前要求施工单位上报施工专项方案，明确质量控制标准，审核施工人员资格、使用材料的实验报告及施工机械性能，均符合要求后才能同意施工。

（2）、沥青摊铺前，要检查道路基层及侧石、缘石、雨水井、窨井等附属构筑物的安砌是否符合要求；检查施工机械的性能、规格及试运转情况；检查面层作业的条件是否已全部具备和落实。

（3）、检查测设的各种测桩是否齐备，控制边线高程、路面高程及平整度；检测运至现场沥混凝土的外观质量、车上温度，不合格的拒绝卸料；检查摊铺、碾压等各道工序的施工流程；控制碾压温度、碾压遍数、碾压密实度及碾压的外观质量；检查接茬、夯边施工质量。

（4）、道路面层成型后，应及时对面层外观及尺寸进行检查，发现不平整或厚度不够等问题及时进行修补，确保符合设计规定；

    （5）、上面层采用高粘度改性沥青，中、下层采用重交通沥青，标号为AH-70.

    （6）、在新建AC-25 C型粗粒式沥青砼下面层及AC-16 C型中粒式沥青砼中面层顶面须洒布粘层沥青，该粘层沥青同时又作为封层使用，其用量一般为1.1L/㎡，施工参照《公路沥青路面施工技术规范》（JTCF40-2004）。

    （7）、在AC-25 C型粗粒式沥青砼下面层顶面设置复合土工布应力吸收层。

    （8）、沥青砼粗、细集料宜采用能够黏附性好的碱性石料。沥青砼材料选用、施工及验收均应严格按照国标《沥青路面施工及验收规范》（GB50092－96）等有关规范要求严格执行。

    （9）、沥青砼的配合比应在开工前根据技术标准及所选用的材料通过试验来确定，通过试拌试铺验证，并在施工中严格控制。OGFC混合料应根据目标配合比设计的结果，根据《公路沥青路面施工技术规范》规定的方法进行生产配合比设计和试拌试铺检验。

    （10）、沥青面层不连续施工或已施工的沥青面层表面被污染时，施工上一面层前需要对已施工的面层表面进行清扫，并设置粘层沥青后再摊铺。粘层沥青采用优质乳化沥青，用量为0.4～0.5L/㎡。

    （11）、不得在雨天或下层潮湿的情况下铺筑沥青砼路面。沥青混合料的铺筑应避免产生纵向冷接缝，横向施工缝应采用平接缝。

    （12）、机动车道沥青砼面层验收弯沉值为0.026cm，非机动车道沥青砼面层验收弯沉值为0.05cm。

    （13）、沥青砼铺装过程中应封闭交通，且不允许其他工程交叉作业，不允许施工车辆在铺装层上转弯，掉头和制动，行驶速度不大于10km/h，其他车辆和无关人员严禁进入作业区。

   （14）、沥青路面施工应按照国家和有关施工规范和施工技术规程要求严格执行。

2、 透油层

本工程施工时，设计要求在基层顶面必须洒布透油层。透油层应紧接在基层碾压成型后表面稍微变干燥，但尚未硬化的情况下喷洒。要求透油层透入基层的深度不小于5mm，并能与基层联结成为一体。透油层的用量通过试洒确定，并不宜超过《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）附录D表D.0.9要求的范围。透层油宜采用优质乳化沥青。

3、复合土工布

为了增强路基的强度，防止路基不均匀沉降，设计在沥青面层下铺设复合土工布一层。复合土工布的铺设虽然比较简单，但如果不按规范进行铺设，就起不到提高强度的作用，复合土工布的监理措施如下：

    （1）待粘层沥青已破乳或凝结时，开始复合土工布的铺设。

    （2）铺设时，应保证铺设平顺并使纵横向张拉紧，然后用钢钉或射钉把格栅固定，固定材料一般用φ30×0.3mm铁皮和2英寸钢钉或射钉，复合土工布铺设时严禁产生折皱，如有，应将折皱剪开，对齐后再继续铺设。如遇各类管线的井筒等障碍物，应在障碍物处剪开。

    （3）铺设时，纵向接头距离不小于15cm,横向接头距离不小于10cm。纵向搭接应根据沥青摊铺方向将前一幅置于后一幅之上。

    （4）未尽事宜参照《公路土工合成材料应用技术规范》（JTJ/T 019-98）规定执行。

4、碾压工作的监理控制

（1)、碾压工作是沥青砼路面施工的最后一道工序，对施工质量的保证至关重要，必须严格控制，本工程将配备考核合格且业务熟练的压路机驾驶员承担压实工作。

（2)、施工中，为保证压实度达到95%，加开震动，震动频率拟采用30～50赫兹之间，振幅在0.4～1mm之间。

（3)、压路机在碾压开始时，前后滚轮喷水要充分，待前后轮全部喷湿后，再上摊铺层碾压。

（4)、在连续碾压的过程中，前后滚轮在达到一定温度时应适当控制喷水的水量，喷水量以不粘轮为标准。

（5)、在碾压过程中，压路机不得在摊铺层上转向、调头、左右移动位置或突然急刹车，驾驶员必须防止压路机在同一断面上停顿，以及在回程过程中，在尚未冷却的面层上停留，压路机碾压每幅重叠30cm。

（6）、压路机碾压参数表：此表列举参数应在实地铺筑时确定
	阶段
	碾压速度
	碾压温度
	碾压方式
	碾压遍数
	型号(压路机)

	初压
	2kw/h
	125～1350C
	静压
	2～3
	YZ7

	复压
	3～5kw/h
	100～1100C
	高频低幅
前轮震动
	3～4
	YZC12

Yz7

	终压
	4～5kw/h
	70～800C
	静压
	3～4
	YZC12


5、排水沥青砼施工技术控制要点

    (1)、排水沥青砼技术要求、质量检验评定应严格按照杭建设发【2005】679号文件中规定的“排水式沥青混凝土面层（OGFC）施工技术要求”执行。

    (2)、排水沥青砼设计要求空隙率为20%,渗透系数0.1mm/s。

(3)、排水沥青砼最大粒径D为13.2mm。

6．纵横接缝处理的监理控制

    排水沥青砼与普通沥青砼的接缝处理接缝侧面采用橡胶乳化沥青进行封层处理，橡胶乳化沥青用量为1.1升/平方米。接缝处设置φ1.5cm专用导水管。

纵向冷缝、起步横缝处理平整度好坏，直接影响路面的质量，为了做好这项关键工序，采取以下措施。

（1)、横向施工缝采用平接缝。半幅施工时，路中一侧宜事先设置挡板。

（2）成立专职接缝收边小组。选择有施工经验的道路工负责纵向与横向接缝作业。

（3)、接缝修整时应认真仔细，毛面应用细骨料充实，保证一次碾压成型后不再修补。保证接缝的外观良好。

7、盲沟设置的要求

    盲沟底宽为10CM,不倒角，盲沟底面及两个侧面应铺设改性沥青油毛毡，其与道路相接侧的改性沥青油毛毡翻边长度不小于10CM，施工时盲沟底部应平整，对不平处应用1：2水泥砂浆补平，再洒布一层乳化沥青后方可铺设改性沥青油毛毡。盲沟中的排水沥青砼宜采用小型压路机碾压密实，禁止采用平板震动机压实。

8、盲沟中盲管的设置要求

    盲沟底部紧靠平石设置一排水管，管材为钢管，可采用热镀锌管防腐，严禁采用冷镀管。排水管内径为50mm,管壁厚5mm，排水管每间隔10CM沿管周设5个排水孔，其中底部1个，沿管周两侧每隔45度设一个，孔径为8mm。排水管之间用钢管套连接。
  （六）附属构筑物

    1、侧石、平石

    （1）预制侧石、平石，表面不得有蜂窝、漏石、脱皮、裂缝等现象，外形尺寸允许偏差为±5毫米。砼抗压强度不低于设计规定。

    （2）侧石、平石安装必须稳定牢固，并应成直、弯顺、无折角，顶角应平整，侧石勾缝应严密，平石不得阻水。

      2、人行道

（1）人行道基层检测合格，道板铺砌平整、稳定，灌缝饱满，无翘动现象。

人行道面层与其它构筑物接顺，无积水现象。

（2）预制人行道板应符合有关规定。

     道路工程质量监理项目汇总表

	工序

名称
	检查项目
	检查频率
	检查方法
	允许偏差

（mm）

	
	目测
	实测
	
	
	

	土

方
	填土经碾压夯实后有否翻浆、弹簧现象，填土中是否有淤泥、腐植土、有机物等。
	压实度
	1000m2每层一组（3点）
	环刀法
	填方：路床以下（cm）

0—80≥95%

80—150≥93%

>150≥87%挖方：≥93%

	路

床
	路床有否翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水等现象，12—15吨压路机碾压轮迹深度不大于5 mm
	Δ压实度
	1000m2（3点）
	环刀法
	≥95%

	
	
	中线高程
	20m1点
	水准仪
	±20

	
	
	平整度
	20m3点
	3m直尺
	20

	
	
	宽度
	40m1点
	用尺量
	+200，0

	
	
	横坡
	20m6点
	水准仪
	±20，且不大

于±0.3%

	
	
	回弹模量
	1000m2（1点）
	
	大于20Mｐａ

	宕
碴

垫

层
	表面是否坚实、平整，用12吨以上压路机碾压轮迹深度不大于5ｍｍ
	厚度
	1000m2（1点）
	用尺量
	±20

	
	
	平整度
	20m3点
	3m直尺
	15

	
	
	宽度
	40m1点
	用尺量
	不小于设计

	
	
	中线高程
	20m1点
	水准仪
	±20

	
	
	横坡
	20m6点
	水准仪
	±20且不大于0.3%

	
	
	压实度
	1000m2（1点）
	灌沙法
	≥2.0吨/立方米

	
	
	回弹模量
	1000m2（1点）
	
	大于35Mｐａ

	三

渣

基

层
	石灰中严禁含有未消解颗粒，粒径不大于10ｍｍ。拌和是否均匀、含水量是否合适、是否按要求分层摊铺，每次摊铺厚度、纵横接缝是否错开，有否贴薄层现象，用12吨以上压路机碾压轮迹深度不大于5ｍｍ，无浮料脱皮松散现象。
	Δ压实度
	1000m2（1点）
	灌沙法
	≥98%

	
	
	平整度
	20m1点
	3m直尺
	10

	
	
	厚度
	50m1点
	用尺量
	±10

	
	
	宽度
	40m1点
	用尺量
	不小于设计

	
	
	中线高程
	20m1点
	水准仪
	±20

	
	
	弯沉值
	20m6点
	用弯沉仪
	小于设计规定

	
	
	横坡
	20m1点
	水准仪
	±20且不大于±30%

	沥

青

砼

路

面
	混合料是否拌和均匀、色泽一致；三渣层顶是否清扫干净；摊铺时上下层接缝是否涂刷沥青粘层油；表面是否平整、坚实，是否有脱皮、掉渣、裂缝推挤、烂边、粗细料集中等现象，用10吨以上压路机碾压不得有明显轮迹，与平石及井盖等是否接顺。
	Δ压实度
	2000m21点
	灌砂法或称量法
	≥95%

	
	
	Δ厚度
	2000m21点
	用尺量
	+20，-5

	
	
	弯沉值
	20m6点
	用弯沉仪
	小于设计规定　

	
	
	平整度
	20m2点
	3m直尺
	5

	
	
	宽度
	40m1点
	用尺量
	-20

	
	
	中线高程
	20m1点
	水准仪
	±20

	
	
	横坡
	20m4点
	水准仪
	±10且不大于±0.3%

	
	
	井框与路面高差
	每座1点
	用尺量最大值
	5

	人

行

道
	预制人行道板表面是否有蜂窝、麻面、露石、脱皮、破裂等现象；土基与垫层是否有虚空现象；缝隙是否均匀、灌浆是否密实。面层与其它构筑物是否接顺，有无积水现象。
	压实度
	基层
	100m2点
	环刀法
	≥95%（轻型）

	
	
	
	路床
	
	
	≥90%（轻型）

	
	
	平整度
	20m1点
	3m直尺
	5

	
	
	横坡度
	20m1点
	水准仪
	±0.3%

	
	
	相邻板块高差
	20m1点
	用尺量
	3

	
	
	与侧石顶高差
	20m1点
	用尺量
	+5,0

	
	
	与井框高差
	每座1点
	用尺量
	5

	
	
	纵缝顺直
	40m1点
	拉20m小线取最大值
	10

	
	
	横缝顺直
	40m1点
	沿道宽拉小线取最大值
	10

	平

侧

石
	进场平侧石表面是否一致，有无缝窝麻面、露石、脱皮、裂缝等；平石与侧石是否错缝，相邻平侧石接缝是否平齐，侧石背后回填是否密实。
	直顺度
	100m1点
	用20m小线取最大值
	10

	
	
	相邻块高差
	20m1点
	用1m直尺
	3

	
	
	接缝宽
	20m1点
	用尺量
	直线段±3 mm

曲线段±5 mm

	
	
	直线段断裂数
	每10m
	目测
	≤1块

	
	
	侧石顶高程
	20m1点
	水准仪
	±10 mm


注：除注明外均为重型击实。监理检查采取跟踪或平行检查，试验项目抽查。

五、施工监理用表

1、监理日志

2、样品登记表

3、验收记录表

4、其他监理管理台账

填方路基质量认可





放样复核





测量放样











